
                                    平 30.11.12 

   平成 30 年北海道胆振東部地震における当協会の活動について 

 
 

平成 30 年北海道胆振東部地震により被災された方々に対し、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

一刻も早い復旧・復興を祈念いたします。 

当協会では、北海道と締結している「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき、規格建

築部会を中心に以下の活動を行っています。 

９月６日の平成 30 年北海道胆振東部地震発災後、北海道からの応急仮設住宅建設の要請を受けて、９月１１

日から北海道との調整を開始し、応急仮設住宅建設に関わる業務にあたっています。 

主な業務の概要及び状況は以下のとおりです。 

 

■建設業務 

（１）被害状況の把握 

（２）連絡体制の確認 

（３）北海道との仕様の調整 

（４）建設用地の調査・配置計画作成の協力 

（５）工程表や各図面の精査 

（６）工程、安全、品質確認（地縄検査の事前確認等） 

（７）北海道による検査への立合い、建設完了 

（８）応急仮設住宅の引き渡し 

 
■プレ協応急仮設住宅建設状況（11 月 1日現在 単位：戸） 

  市町村 団地 住戸 うち完成住戸 

北海道 

(Ⅰ期工事) 

厚真町 4 85 85 

安平町 2 20 20 

むかわ町 1 25 25 

プレ協合計 7 130 130 

 

  市町村 団地 住戸 うち完成住戸 

北海道 

(Ⅱ期工事) 

厚真町 
5 68 0 

福祉型仮設住宅 108 床分 0 

安平町 
2 10 0 

福祉型仮設住宅 36 床分 0 

プレ協合計     0 

 

■住家被害状況（北海道 11月 9日発表分  単位：棟） 

  市町村 全壊 半壊 一部損壊 

北海道 

厚真町 207 289 755 

安平町 92 332 2,385 

むかわ町 26 112 818 

 

＜問い合わせ先＞  一般社団法人 プレハブ建築協会 広報部 

木下、久保田 電話：03-5280-3125 

 



 

 

 

 

    

厚真町 表地区                  厚真町 上厚真地区 

 
 

    

安平町 早来地区                安平町 早来地区  

 

 

    

      むかわ町 大原地区                むかわ町 大原地区 

 

 


